

○実施計画事業事後評価結果（概要）

1 評価対象事業

平成 26～28 年度実施計画に計上した事業で、平成 26 年度に完了した事業。

◎対象事業数：66 事業

◎総事業費（対象 66 事業）：3,127,887 千円

2 評価結果

評価については、以下の通り区分した。

◎達成（当初の目標を達成したもの）・・・・・・・・・・46 事業

◎未達成（当初の目標を達成していないもの）・・・・・・・・・・15 事業

◎その他（評価できなかったもの）・・・・・・・・・・5 事業

3 評価結果の検証

平成 26 年度に完了した全 66 事業のうち、46 事業が「達成」であり、69.7%が当初の目標を達成することができたが、15 事業（22.8%）が「未達成」となっている。また、「その他」として、後年度にしか効果の検証ができないものが 4 事業（6.0%）、目標としていた計画の策定を保留したことによるものが 1 事業（1.5%）ある。

評価が「未達成」の事業については、事業実施による効果は出ているが、成果指標の達成に結びついていない事業が多くみられる。成果指標の設定の仕方等の検討も必要であるが、成果指標を達成するための工夫・検討が今後の課題となってくる。目標値達成に向けて一定の成果がありながら目標値まで達することができなかった原因を徹底分析し、今後の取組に生かしていく。

なお、評価の結果、事業内容が成果に結びついていないと判断するなどし、平成 26 年度をもって廃止を決めた事業も 2 事業ある。

今後とも、事業実施後の評価を確実にしながら、翌年度以降の実施計画策定や事業実施における改善につなげていく。