

【事業の分類】

関連するSDGsの目標



基本目標		重点課題プロジェクト		施策コード
7	行政経営戦略			731
政策		その他の特色		コストの方向性
3	公共施設マネジメント			コスト増大
施策		事業種	継・新	公共施設等総合管理計画
1	公共施設の長寿命化と最適な配置	ハード	継続	骨格・肉付け

【事業の内容】

事業名	新庁舎周辺環境整備事業			担当部課	総務部	公共施設管理課	
事業目的	防災機能の強化や市民サービスの向上を目指すため、新庁舎を現丸田公園に建設する。これを機に隣接する墓地を庁舎敷地として整理することにより、新庁舎の周辺環境を一体的に整備するもの。			事業主体	糸島市		
				実施方法	一部委託		
事業内容	令和2年度 不動産鑑定、用地取得、墓石等移転補償算定業務 令和3年度 墓石等移転補償 令和4年度 墓石等移転補償、用地取得、諸手数料 令和5年度 墓石等移転補償、用地取得、樹木伐採委託、外構工事、市道工事 令和6年度 外構工事、市道工事			進捗状況・現状	令和3年度 不在者財産管理人選任申立制度活用により、用地取得、墓石等移転補償交渉中。		
				事業期間	令和2年度～令和6年度		会計種類
総事業費	180,450	千円	(うち市予算化分) 180,450	千円	款	項	目
昨年度の実施計画に計上した総事業費	180,843	千円	180,843	千円	2	1	6

【担当課による評価】

◆活動指標


指標	現状値	当該年度目標値	最終目標値
新庁舎周辺の整備率	0%	0%	100%

◆成果指標

指標	基準値 (R1)	当該年度目標値	目標値 (R7)
公共施設マネジメントの取組を進めるべきと思う市民の割合	64.0%	70.0%	80%
公共建築物の機能や環境が十分に整備されていると思う市民の割合(市民満足度調査)	R2調査値	36.3	R2調査値+10%
公共建築物の延床面積総量の削減率※	0.2%	0.2%	▲2.4%

◆事業の必要性など

事業の必要性	②必要な事業であり、ぜひ実施したい。
行政関与の妥当性	①行政にしかできない事業である。
事業の効率性(費用対効果)	②費用はかかるが、それ以上の効果が期待できる。
緊急性	②今行わなければ、近い将来必ず市民生活に支障が出る。
市民ニーズ	①非常に高い



【事業費】

新庁舎周辺環境整備事業

※二段書きのうち( )は市の予算を通らない事業費を表す。

(単位:千円)

		令和4年度	令和5年度	令和6年度	合計	
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債	46,400	23,500	7,800	77,700	
	その他					
	一般財源 (a)	5,211	6,653	6,900	18,764	
事業費 (A)		51,611	30,153	14,700	96,464	
主な事業費内訳		墓石等移転補償、用地取得、事務所移転補償、樹木伐採委託	墓石等移転補償、用地取得、樹木伐採委託、外構工事、市道整備工事	外構工事、市道整備工事		
従事職員数(人)		0.5	0.5	0.5	平均人件費	8,700
人件費 (B)		4,350	4,350	4,350	人件費割合 (%)	11.9
総コスト (A+B)		55,961	34,503	19,050	総コスト計	109,514
実質負担	交付税措置額	18,560	9,400	3,120	-	
	一般財源充当額 (b)	27,840	14,100	4,680	46,620	
	(a+b)	33,051	20,753	11,580	65,384	
財源の種類	特定財源の名称 (使途が定められた財源)	根拠法令等			補助率等 (地方債は交付税措置率)	
国庫支出金						
県支出金						
地方債	合併推進債	合併特例事業推進要綱 (充当率 90%)			40%	
その他						

年 度	積算基礎	合計
令和4年度	不動産鑑定 100千円、墓石等移転補償 42,988千円、手数料 20千円、用地取得 5,503千円、墓石移転業務委託 1,000千円、樹木伐採業務委託 2,000千円	51,611 千円
令和5年度	墓石等移転補償 5,321千円、墓石移転業務委託 3,000千円、用地取得2,359千円、樹木伐採委託 9,673千円、市道整備工事 4,000千円、外構工事 5,800千円	30,153 千円
令和6年度	市道整備工事 6,000千円、外構工事 8,700千円	14,700 千円

担当部長による総合評価	新庁舎と丸田池公園が一体となることにより、防災機能・市民の憩いの場などの機能は格段に向上する。 令和6年度に新庁舎が完成するので、それまでに完成させることが必須である。
-------------	---