資料4

糸島市学校規模適正化検討委員会の進め方

1．適正な学校規模の基本的な考え方

回	月／日（予定）	検　討　事　項　等
1回	11月30日	・糸島市の現状及び課題について
2回	12月26日	・課題の整理（小規模校・大規模校） ・アンケート内容の検討

「学校規模適正化について」アンケート実施
調査期間：H28.1月上旬～1月中旬

3回～4回	2月中旬～3月	・アンケート結果の報告・分析 ・課題の整理（小規模校・大規模校） ・適正な学校規模のとりまとめ
5回	4月	・適正な学校規模の基本的な考え方（基本方針）の素案作成

経過報告 → 教育委員会

「適正な学校規模の基本的な考え方（基本方針）」パブリックコメント実施
期間：H29.4月～5月

6回	5月	・パブリックコメントの検証 ・中間まとめ　「適正な学校規模の基本的な考え方（基本方針）」

経過報告 → 議　会

2．適正配置等の具体的方策

回	月	検　討　事　項
7回～9回	6月～11月	・適正配置等の検討を要する小中学校について ・適正配置等の具体的方策について （当面の取り組み、長期的な取り組み） ***≪当面の取組を要する学校の保護者、児童生徒、学校関係者、地域住民アンケートの実施≫***
10回～11回	12月	・アンケート結果の検証 ・適正配置等の具体的方策の決定 ・最終とりまとめ　「学校規模の適正化ついて」

報　告 → 教育委員会