資料１

１　経過報告・当面の予定

No	日　程	項　目
1	令和５年 11 月 15 日	庁議（後期基本計画策定方針の確認）
2	令和６年４月８日	専門部会・専門班事務説明会
3	４月９日～26 日	【専門班】現状把握、取組検討、素案作成
4	５月９日～30 日	【専門部会】素案、共創チャレンジの検証、修正案の作成
5	６月 16 日	第１回まちづくり市民委員会　（策定スケジュール、前期進捗報告等）
6	６月 25 日	**第１回総合計画審議会**　（策定スケジュール、前期進捗報告等）
7	６月 25 日	第１回行政改革推進委員会　（策定スケジュール、前期進捗報告等）
8	６月 19 日	企画委員会（中間報告①）
9	７月２日	庁議（中間報告①）
10	７月３日～12 日	【専門部会】庁議意見の検討及び反映
11	７月 16 日～17 日	【事務局】素案作成
12	７月 18 日～23 日	企画委員会（中間報告②）　※書面開催
13	７月 24、25、26 日	**第２回総合計画審議会**　（前期基本計画の進捗に係る外部点検）
13	７月 30 日	庁議（素案：たたき台の確認）　（指標を除く）
14	８月 17 日	第２回まちづくり市民委員会　（基本目標１・２・３に係る検討）
15	９月９日	第３回行政改革推進委員会　（行政経営戦略に係る検討）
16	９月 28 日	第３回まちづくり市民委員会　（基本目標４・５・６に係る検討）
17	９月 30 日	**第３回総合計画審議会**　（基本目標１・２・３に係る検討）
18	10 月１日～７日	【事務局】委員会及び審議会意見 とりまとめ　（基本目標１・２・３）
19	10 月８日～18 日	【専門部会】基本目標１・２・３、行政経営戦略、及び共創チャレンジ素案の内容確認、修正 【各部長等】内容確認
20	11 月 13 日	**第４回総合計画審議会**　（基本目標４・５・６に係る検討）
21	11 月 13 日～20 日	【事務局】委員会及び審議会意見 とりまとめ　（基本目標４・５・６）
22	11 月 21 日～ 12 月４日	【専門部会】基本目標４・５・６素案の内容確認、修正 【各部長等】内容確認
23	12 月 15 日	第４回まちづくり市民委員会　（共創チャレンジに係る検討）
24	12 月 24 日	第４回行政改革推進委員会　（各施策の指標に係る検討）
25	令和７年１月 16 日	**第５回総合計画審議会**　（全施策に係る報告、共創チャレンジ）
26	２月４日	庁議（中間報告②）
27	２月５日～12 日	専門部会等による素案の内容確認
28	２月中旬～下旬	事務局による文章量の調整、専門部会等による最終確認
29	３月１日	第５回まちづくり市民委員会　（最終報告）
30	３月 26 日	**第６回総合計画審議会**　（素案の最終確認）
31	４月中旬	庁議（後期基本計画【案】の確認）