令和７年度スケジュール

４月　計画（案）の確認
- ● 審議会、市民委員会等で取りまとめた基本構想・後期基本計画（案）について、企画委員会・庁議で確認等
- ➢ 確認した計画（案）を踏まえ、各所管部署で分野別計画の策定開始

６月　議員全員協議会での中間報告
- ● 庁議で確認した基本構想・後期基本計画（案）を６月の議員全員協議会で説明

総合計画審議会委員に対するパブリックコメント資料の送付

７月　パブリックコメント　※　８月実施を７月実施に変更
- ● 基本構想・後期基本計画（案）に対するパブリックコメントを実施【１か月間】

総合計画審議会（外部点検）
- ● 第２次糸島市長期総合計画及び重点課題プロジェクトに関する点検

９月　総合計画審議会　※　７月開催予定を９月開催に変更
- ● パブリックコメントを踏まえ、基本構想及び後期基本計画（案）の最終審議・確認

10 月　総合計画審議会による答申
- ● パブリックコメントの対応結果の確認と答申（案）の確認　→　答申

答申を踏まえ計画（案）の最終確認（庁議）
- ● 答申を踏まえて、基本構想・後期基本計画（案）の最終確認

11 月　議員全員協議会で報告
- ● 基本構想・後期基本計画（案）を議員全員協議会で説明

12 月　計画（案）上程・議決
- ● 12 月定例会に後期基本計画（案）を上程・議決

１月　計画書の印刷
- ● 後期基本計画の印刷

３月　予算案の上程・議決
- ● ３月定例会に後期基本計画に基づく予算（案）を上程・議決

令和８年４月　後期基本計画スタート