
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和07年02月27日

計画の名称 都市基盤整備による安全・安心のまちづくり

計画の期間   平成３１年度 ～   令和０５年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 糸島市

計画の目標 良好な住環境を創出するため、糸島市長期総合計画に基づき道路、公園、下水道の都市基盤を整備することにより快適に暮らすことができる安全・安心のまちづくりを行う。

〇運動機能、交流機能、防災機能を備えた運動公園を整備し、都市機能の充実を図る。

〇駅を中心とした交通アクセス改善のための道路整備により、交通混雑の解消を図るとともに歩道と車道の分離を進め良好な交通環境を創出する。

〇良好な住環境を整備するため、下水道整備を進め快適な生活環境の改善を行う。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               6,856  Ａ               6,856  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

平成２９年度末 令和３年度 令和５年度末

   1 糸島市人口一人当たり都市公園面積を６．６９㎡／人から７．２７㎡／人に増加

糸島市都市公園面積／糸島市H29年度末住基人口 669㎡／100人 669㎡／100人 727㎡／100人

(H29年度末都市公園面積673,369㎡＋事業区域面積58,590㎡)／H29年度末糸島市住基人口100,721人×100人

   2 対象路線の歩道整備率を１７%から１００%に増加

対象路線の歩道整備率 17% 55% 100%

対象路線の歩道整備済み延長（H29年度末310ｍ、H33年度末1,000ｍ、H35年度末1,820ｍ）／対象路線の延長

   3 下水道処理人口普及率を６５%から６８%に増加

下水道処理人口普及率（%） 65% 67% 68%

下水道を利用できる地域の人口（人）／行政人口（人）

   4 下水道による都市浸水対策達成率を１１%から１３%に増加

下水道による都市浸水対策達成率（%） 11% 13% 13%

浸水対策完了済み区域面積（ha）／浸水対策を実施すべき区域の面積（ha）

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000637042



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-001

道路 一般 糸島市 直接 糸島市 市町村

道

改築 浦志有田線整備事業 W=10.0m　L=690m 糸島市  ■  ■  ■  ■  ■         282 －

A01-002

道路 一般 糸島市 直接 糸島市 市町村

道

改築 前原潤線整備事業 W=6.0m　L=240m 糸島市  ■  ■  ■  ■  ■         125 －

A01-003

道路 一般 糸島市 直接 糸島市 市町村

道

改築 新田久保田線整備事業 W=11.5m　L=936m 糸島市  ■          38 －

A01-004

街路 一般 糸島市 直接 糸島市 S街路 新設 波多江駅自由通路線整備

事業

W=2.5m、L=80m 糸島市  ■  ■  ■         471 －

A01-005

道路 一般 糸島市 直接 糸島市 市町村

道

改築 新開桂木線ほか１路線整

備事業

W=14m、L=1,037m 糸島市  ■  ■  ■         402 －

 小計       1,318

1 案件番号：  0000637042



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-006

下水道 一般 糸島市 直接 糸島市 － 改築 特定環境保全公共下水道

ストックマネジメント計

画策定

ストックマネジメント計画策

定

糸島市  ■  ■  ■           7 策定済

ストックマネジメント

A07-007

下水道 一般 糸島市 直接 糸島市 － 改築 公共下水道ストックマネ

ジメント計画策定

ストックマネジメント計画策

定

糸島市  ■  ■  ■          83 策定済

ストックマネジメント

A07-008

下水道 一般 糸島市 直接 糸島市 管渠（

汚水）

新設 可也引津地区汚水幹線整

備

汚水幹線　L=1,120ｍ 糸島市  ■  ■  ■  ■  ■         416 －

A07-009

下水道 一般 糸島市 直接 糸島市 管渠（

雨水）

新設 前原排水区雨水貯留施設

築造

流入ゲート　N=1式 糸島市  ■          26 －

A07-010

下水道 一般 糸島市 直接 糸島市 管渠（

汚水）

新設 前原地区汚水枝線整備 汚水枝線　A=0.3ha 糸島市  ■  ■          56 －

A07-011

下水道 一般 糸島市 直接 糸島市 管渠（

雨水）

新設 前原排水区雨水管渠整備 雨水管渠　L=10ｍ 糸島市  ■           8 －

2 案件番号：  0000637042



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-012

下水道 一般 糸島市 直接 糸島市 管渠（

汚水）

新設 可也引津地区汚水枝線整

備

汚水枝線　A=14.5ha 糸島市  ■  ■  ■  ■  ■         297 －

A07-013

下水道 一般 糸島市 直接 糸島市 終末処

理場

－ 公共下水道処理場施設長

寿命化事業

汚泥脱水機更新 糸島市  ■          12 策定済

ストックマネジメント

A07-014

下水道 一般 糸島市 直接 糸島市 終末処

理場

－ 公共下水道に係る汚水処

理計画設計業務

汚水処理計画設計 糸島市  ■  ■          18 －

A07-015

下水道 一般 糸島市 直接 糸島市 終末処

理場

－ 汚泥処理棟耐震診断業務 汚泥処理棟耐震診断 糸島市  ■          11 －

A07-016

下水道 一般 糸島市 直接 糸島市 終末処

理場

－ 汚泥処理棟耐震補強実施

設計業務

汚泥処理棟耐震補強実施設計 糸島市  ■          11 －

A07-017

下水道 一般 糸島市 直接 糸島市 管渠（

雨水）

－ 雨水浸水対策調査検討業

務

雨水浸水対策調査検討 糸島市  ■          25 －

 小計         970

3 案件番号：  0000637042



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

都市公園・緑地等事

業 A12-018

公園 一般 糸島市 直接 糸島市 － － 糸島市運動公園等整備事

業

多目的体育館を中心とした都

市公園整備　5.8ha

糸島市  ■  ■  ■  ■  ■       4,568 9.7 －

 小計       4,568

合計       6,856

4 案件番号：  0000637042



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

糸島市総合計画審議会による外部点検・審議を基に事業担当課で実施
事後評価の実施体制

0000637042案件番号：

令和７年３月

市ホームページ

●糸島市人口一人当たりの都市公園面積が６．６９㎡から７．１０㎡に増加した。
●対象路線の歩道整備率が１７％から５６％に増加した。
●下水道処理人口普及率が６５％から６９％に増加した。
●公共下水道による都市浸水対策達成率が１１％から１３％に増加した。

●運動・交流・防災機能を備えた糸島市運動公園の整備が完了し、都市機能の充実、快適な空間整備などが図られた。
●対象路線の整備により、歩行者の安全性の向上、交通混雑の緩和、交通利便性の向上が図られた。
●公共下水道（汚水管渠）の整備により、生活環境の向上および公共用水域の水質保全が図られた。
●雨水管渠等の整備により、浸水被害の軽減が図られた。また、雨水浸水対策調査検討業務において、内水浸水シュミレーショ
ンによる検証を行い、浸水対策が完了していない区域について、下水道計画降雨に対し浸水被害が発生しないことを確認した。

引き続き、良好な住環境を創出するため、糸島市長期総合計画に基づき、道路、公園、下水道の都市基盤を整備することにより、安全性や利便性の向上を図り、快適
に暮らすことができる安全・安心のまちづくりを行う。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

人口一人当たり都市公園面積

最　終
目標値
727㎡／100人

最終目標値の人口一人当たりの都市公園面積は、整備計画策定時点におけるH29年度末の糸島市住基人口100,721人を用いて算定していたが、

最終実績値を算定するに当たって用いるR5年度末の糸島市住基人口が103,733人の3,012人増であったため、結果として目標値を下回る結果と

なった。 しかし、目標値を下回る結果となったものの、計画的な公園整備により都市公園面積が62,670㎡増加し、事業効果が発揮された。

最　終
710㎡／100人

実績値

 2

対象路線の歩道整備率

最　終
目標値
100%

用地買収において、用地や物件移転補償に関する交渉が難航し、かつ、相続手続きに時間を要したこと等の理由により、事業の進捗が遅れた

ため、目標値を下回る結果となった。

最　終
56%

実績値

 3

下水道処理人口普及率

最　終
目標値
68%

計画的な汚水管渠等の整備により、下水道を利用できる人口の割合が増加し、目標値を上回る結果となった。

最　終
69%

実績値

 4

都市浸水対策達成率

最　終
目標値
13%

浸水対策を実施すべき区域において、計画的な雨水施設の整備により、事業効果が発揮された。

最　終
13%

実績値

1 案件番号：0000637042


