

## 業務スケジュールの想定

募集及び選定に当たっては、次の手順及びスケジュールで行うことを予定している。

スケジュール	内容
平成 30 年	
9 月	庁内調整（関係法令、事務の洗い出し）
10 月	市民意見交換会（体育協会）
11 月	実施方針、要求水準書案の作成、庁内調整
11 月	実施方針、要求水準書（案）公表 サウンディング調査実施要領等の公表
12 月	サウンディング調査事前説明会 質問の受付
平成 31 年	
1 月	サウンディング調査（個別対話）の実施
2 月	サウンディング調査の結果公表
3 月	庁内最終調整、要求水準書策定
3 月下旬	市民関係団体報告（体育協会、子育て、防災、障がい者団体）
6 月	入札公告（入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、基本協定書（案）、事業契約書（案）の公表）
6 月下旬	入札説明書等に関する質問の受付
7 月中旬	入札説明書等に関する質問の回答
7 月下旬	資格審査の受付
8 月中旬	入札参加資格審査通過者との対話の実施
9 月下旬	入札及び提案書類の受付
11 月上旬	落札者の決定及び公表
12 月	基本協定の締結
平成 32 年	
1 月	仮契約の締結
3 月	本契約の締結（議会の議決） 条例改正（糸島市体育施設条例/糸島市公園条例）（議会の議決） 指定管理者の指定（議会の議決）