

社会資本総合整備計画

糸島市集約型都市構造の形成による街なか賑わいのまちづくり

事後評価シート

平成31年3月

福岡県 糸島市

計画の名称	糸島市集約型都市構造の形成による街なか賑わいのまちづくり										重点配分対象の該当	
計画の期間	平成26年度～平成30年度（5年間）					交付対象	福岡県、糸島市					
計画の目標												
合併後の新たな中心市街地「集約型都市構造」を形成するため、新市基本計画および長期総合計画に基づき、駅沿線に都市機能を誘導、集積した安心で快適な都市基盤の整備、良好な住環境を創出したまちづくりを推進する。 ○新駅を整備し、筑前前原駅と波多江駅の3駅を中心にした都市基盤の整備、市街地を形成するとともに、公共交通および公共施設と連結したアクセス道路の整備を進め、市街地におけるにぎわい空間の創出を図る。 ○駅を中心にした文化、教育、芸術、スポーツなどを振興し、公共機能の拡散防止や生涯学習機能の向上を図る。 ○駅を中心にした観光施設の整備、アクセス道路の整備及びイベントの実施を推進し、観光入込客の増加を図る。 ○新駅を整備し、市街地を形成することに伴い、下水道の整備を併せて進めることで安心で快適な生活環境の創出を図る。												
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	6,683 百万円	A	6,032 百万円	B	0 百万円	C	651 百万円	D	0 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	10.0%

A1 基幹事業（道路）																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考		
									H26	H27	H28	H29	H30				
A01-009	街路	一般	福岡県	間接	糸島市前原東土地区画整理組合	前原東土地区画整理事業 ①	土地区画整理事業 20.2ha	糸島市							257		
A01-010	街路	一般	糸島市	間接	糸島市前原東土地区画整理組合	前原東土地区画整理事業 ①	土地区画整理事業 20.2ha	糸島市							25		
A01-011	街路	一般	糸島市	直接	糸島市	浦志自由通路線整備事業 ②	W=2.5m、L=70m	糸島市							38	(H29から都市再生整備計画事業へ)	
A01-004	道路	一般	糸島市	直接	糸島市	新駅北口停車場線 ③	W=14.0m、L=250m	糸島市							72	(H29から都市再生整備計画事業へ)	
A01-012	街路	一般	糸島市	直接	糸島市	波多江駅自由通路線整備事業 ④	W=2.5m、L=80m	糸島市							132		
A01-005	道路	一般	糸島市	直接	糸島市	波多江駅前線整備事業 ⑤	W=5m、L=40m	糸島市							8		
A01-006	道路	一般	糸島市	直接	糸島市	松浦中線・松浦線整備事業 ⑥	W=6.0m、L=132m	糸島市							13		
A01-007	道路	一般	糸島市	直接	糸島市	新田久保田線整備事業 ⑦	W=11.5m、L=900m	糸島市							293		
A01-013	街路	一般	糸島市	直接	糸島市	浦志南北交通広場整備事業 ⑧	南口2,490㎡ 北口3,410㎡	糸島市							24	(H29から都市再生整備計画事業へ)	
A01-008	道路	一般	糸島市	直接	糸島市	浦志有田線 ⑨	W=9.85m、L=690m	糸島市							20		
合計														882			
A2 基幹事業（市街地整備）																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考		
									H26	H27	H28	H29	H30				
A10-001	リノベーション	一般	糸島市	直接	糸島市	糸島市中心市街地地区整備事業 ⑩	図書館、多目的ホール他	糸島市							1,792		
A10-002	都市再生	一般	糸島市	直接	糸島市	筑前深江駅周辺地区整備事業 ⑪	駅前広場3,000㎡、自由通路L=80m 他	糸島市							1,120		
A10-003	都市再生	一般	糸島市	直接	糸島市	志摩地区観光整備事業 ⑫	道路、サイン整備、観光トイレ他	糸島市							52		
A13-019	都再区画	一般	糸島市	間接	糸島市前原東土地区画整理組合	前原東土地区画整理事業 ①	都市再生土地区画整理事業 20.2ha	糸島市							432		
合計														3,396			
A3 基幹事業（下水道）																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
											H26	H27	H28	H29	H30		
A07-014	下水道	一般	糸島市	直接	糸島市	汚水	新設	前原処理区汚水枝線整備 ⑬	汚水枝線 A=3.0ha	糸島市						173	
A07-015	下水道	一般	糸島市	直接	糸島市	汚水	新設	可也引津処理区汚水幹線整備 ⑭	汚水幹線 L=644m	糸島市						228	
A07-016	下水道	一般	糸島市	直接	糸島市	汚水	新設	可也引津処理区汚水枝線整備 ⑮	汚水枝線 A=9.0ha	糸島市						181	
A07-020	下水道	一般	糸島市	直接	糸島市	処理場	改築	前原下水管理センター施設改築 ⑯	水処理、汚泥処理施設改築	糸島市						265	
A07-021	下水道	一般	糸島市	直接	糸島市	-	改築	ストックマネジメント全体計画業 ⑰	下水道施設全体の劣化・損傷を把握するための点検・調査等	糸島市						0	
A07-017	下水道	一般	糸島市	直接	糸島市	雨水	新設	雨水貯留施設築造 ⑱	雨水貯留施設 A=8,830㎡	糸島市						299	
A07-018	下水道	一般	糸島市	直接	糸島市	雨水	新設	前原排水区雨水管渠整備 ⑲	雨水管渠 L=1,170m	糸島市						608	
合計														1,754			

計画の名称	糸島市集約型都市構造の形成による街なか賑わいまちづくり		
計画の期間	平成26年～平成30年（5年間）	交付対象	糸島市

