


平成26年度版公約実現化プラン 進捗状況（集計）

【進捗状況集計】

公約	(事業数)						
	未着手	初期	中期	後期	達成	見直し	合計
1 高齢者が元気で生きがいをもてるまちづくり		1	1			1	3
2 子育て支援と青少年健全育成	1	4		2	2	4	13
3 糸島の豊かな自然を守り文化を継承		6			4	3	13
4 10万都市「いとしま」の社会・生活環境基盤の整備	1	1	1	2	4		9
5 市民協働による防災・安全安心のまちづくり	2	4	2	2	6	1	17
6 住みたい、住み続けたい、定住の促進		1	3		1	2	7
7 男女共同参画の推進	1	2					3
8 行財政改革による財政健全化		5	1		1	3	10
9 九州大学を生かした学校教育の充実と学術研究都市の構築		1	2	1	1	1	6
10 農業、漁業、商工業の育成と働く場の創出		3	4		2	5	14
11 ブランド糸島の確立	1	2	5	3		2	13
合計	6	30	19	10	21	22	108

公約実現化プラン進捗状況



【概要】

- ・平成26年度のプランでは、市長公約を実現するために、全108の事業を掲載し、取組を進めてきました。
- ・6事業（6.5%）が「未着手」となっていますが、すべて平成27年度以降に実施を予定していた事業です。それ以外の102事業（94.4%）は、すでに着手しており、そのうち現在実施中の事業を、それぞれ進み具合で「初期」「中期」「後期」に分類しています。
- ・目標を達成した事業は、21事業（19.4%）で、うち4事業については、予定年度前に目標を達成しました。（※達成事業については、別添参照）
- ・見直しを行った事業は、22事業（20.4%）で、「効果的な実施のため内容や時期を変更したもの」「効果が得られないため廃止したもの」が含まれます。
- ・プランに掲載した事業のうち、平成26年度で完了する予定の事業は、26事業ありました。（次ページ参照）

【進捗状況の区分について】

①未着手

→目標年度にかかわらず、事業に着手していないもの

②初期、③中期、④後期

→事業を実施中で、目標年度または指標に到達していないもの（進み具合で3分類）

⑤達成

→目標年度までに目標を達成した事業

⑥見直し

→目標年度に到達していないが、事業を取りやめるもの


→事業内容を変更して実施するもの

【H26完了予定事業】

(事業数)

公約	未着手	初期	中期	後期	達成	見直し	合計
1 高齢者が元気で生きがいをもてるまちづくり						1	1
2 子育て支援と青少年健全育成							0
3 糸島の豊かな自然を守り文化を継承					4	1	5
4 10万都市「いとしま」の社会・生活環境基盤の整備					4		4
5 市民協働による防災・安全安心のまちづくり				1	6		7
6 住みたい、住み続けたい、定住の促進					1		1
7 男女共同参画の推進							0
8 行財政改革による財政健全化						2	2
9 九州大学を生かした学校教育の充実と学術研究都市の構築					1		1
10 農業、漁業、商工業の育成と働く場の創出					1	2	3
11 ブランド糸島の確立				2			2
合計	0	0	0	3	17	6	26

公約実現化プラン進捗状況
(H26完了予定事業)



【概要】

平成26年度の完了予定事業は合計で26事業でした。実施状況の概要は次のとおりです。

- 予定通り目標を達成して事業を完了した事業・・・17事業
- 事業完了時に目標を達成できなかったもの・・・3事業（※上表「後期」に分類）
 - 41 原子力災害広域避難経路図作成事業
 - 100 いいね糸島PR発信事業
 - 102 観光振興推進事業
 → いずれも継続して取組を進め、目標達成を目指します。
- 見直しを行った事業・・・6事業
 - ① 目標を達成したが、効果的な事業として継続させるために実施時期を延長したもの・・・4事業
 - 67 人事評価システム導入事業
 - 68 政策企画研修事業「いとしま政策企画塾」
 - 93 “なんでも糸島”プロジェクト事業～プレミアム付商品券発行
 - 94 買物弱者支援事業
 - ② 目標達成に向けて事業期間を延期するもの・・・2事業
 - 1 介護能力活用型高齢者就業機会開拓事業
 - 23 糸島市バイオマス産業都市構想策定事業