
 

 

【第２次糸島市国土利用計画策定スケジュール】 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

審
議
会 

・ 

議
会 

パ
ブ
コ
メ 

            

庁
議 

            

ワ
ー
キ
ン
グ
会
議 

            

事
務
局 

            

コ
ン
サ
ル 

            

福
岡
県 

            

 

審議会委員選考 

・審議会メンバーの選考 

・就任依頼→決定 

 

庁議 

（４/７） 

・策定要領の
協議 

・ワーキング
の設置 

 

ワーキング 

（4/10 以降） 

・策定要領説明 
・各メンバーで改
訂文案の作成 

 

ワーキング 

（中旬） 

・会議を開催
し、第２次

計画の素案
協議・確認 

 

素案集約 

 

・各メンバーが
作った改定文
案の取りまと

め 

 

契約準備 

 

・業務委託
契約の準

備→契約 

 

参考資料１・２・５・６・７の作成 

・６地域の図面作成 

・参考資料３・４作成 

・改訂文案の整理 

素
案
集
約 

庁議 

（下旬） 

・第２次計

画素案の
協議 

 

第１回審議会 

（上旬） 

・諮問 

・第２次計画
素案の説
明・審議 

 

県素案協議（２ケ月半） 

・県関係６課と協議・意見集約 

・第２次計画調整案の取りまとめ 

 

スケ協議 

・策定スケ

ジュール
の協議 

 

県関係各課との調整 

 

・県の関係各課と各ワーキングメンバーで、
第２次計画素案の調整 

 

ワーキング 

（下旬） 

・第２次計
画調整案
の協議・

確認 

庁議 

（上旬） 

・第２次計
画調整案

の協議 

 

第２回審議会 

（上旬） 

・第２次計画

調整案（パ
ブコメ案）
の審議 

 

素案集約 

 

・業者作
成の素
案を集

約 

 

素案送付 

 

・県に第

２次計
画素案
を送付 

 

議会説明 

（中旬） 

・全協で第
２次計画
パブコメ

案の説明 

 

パブコメ 

 

・第２次計画案のパブ
リックコメント 

30 日以上 

調整案 

確認 

・調整案
の確認 

 

パブコメ 

集約 

・パブコ

メ意見
の集約 

 

庁議 

（中旬） 

・第２次計
画最終案

の協議 

 

第３回審議会 

（中旬） 

・第２次計画

最終案の審
議 

 

最終案 

送付 

・県に最
終案を
送付 

 

県最終案（２ケ月） 

・土地利用調整会議構成に意見照会・意見集約 

・第２次計画最終案の県協議資料 

※状況より土地利用調整会議の開催（市出席） 

県関係各課との調整 

 

・県の関係各課と各ワーキン

グメンバーで、第２次計画
最終案の調整 

 

最終案 

確認 

・最終案
の確認 

 

庁議 

（中旬） 

・第２次計

画最終案
の確認 

 

第４回審議会 

（中旬） 

・答申 

 

議会説明 

（下旬） 

・全協で第
２次計画

案の説明 

 

計画決定 

（下旬） 

・第２次計

画の決定 
（市長決裁） 

 

ワーキング会議 ・ 庁議 ・ 審議会 ・ 県協議の状況により、随時、データの修正・作成等 

審議会委員公募 

・5/15号広報で公募 

 

 

情報共有 

 

・素案の

情報を
共有 

 

審議

会委

員決

定 

 

情報共有 

 

・素案の
情報を
共有 

 


