実施計画事業事後評価結果（概要）について

1 評価対象事業

平成 28 年度に事業期間が完了した実施計画事業：65 事業

- 基本目標 1 みんなが健康で元気なまちづくり・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 事業
(達成 1 事業)
- 基本目標 2 子どもが健やかに育つまちづくり・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 事業
(達成 5 事業、未達成 1 事業)
- 基本目標 3 海、山、川をたいせつにしたまちづくり・・・・・・・・・・・・ 4 事業
(達成 2 事業、未達成 2 事業)
- 基本目標 4 快適に暮らすことができる安全・安心のまちづくり・・・・20 事業
(達成 16 事業、未達成 4 事業)
- 基本目標 5 みんなの力で進める協働のまちづくり・・・・・・・・・・・・10 事業
(達成 5 事業、未達成 4 事業、その他 1 事業)
- 基本目標 6 経営感覚を持った持続可能なまちづくり・・・・・・・・・・・・ 4 事業
(達成 2 事業、未達成 2 事業)
- 基本目標 7 地域資源を生かした産業創出のまちづくり・・・・・・・・・・・・20 事業
(達成 12 事業、未達成 8 事業)

達成状況

- 達成（当初の目標を達成したもの）・・・・・・・・・・・・・・・・ 43 事業（66.2%）
- 未達成（当初の目標を達成していないもの）・・・・・・・・・・・・21 事業（32.3%）
- その他（評価できなかったもの）・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 事業（1.5%）

総事業費（対象 65 事業）：5,232,732 千円

2 評価結果の検証

平成 28 年度に完了した全 65 事業のうち、43 事業(66.2%)が当初の目標を「達成」、21 事業(32.3%)が「未達成」となった。

「未達成」となった事業について、自然的要因や社会的情勢などの外的要因が理由のやむを得ない事業を除く目標値に達しなかった事業については、廃止を含め事業内容の改善等を図っていく必要がある。

限られた予算の中で長期総合計画が求める目標を達成していくため、今回の評価結果も参考に、次期（平成 30～32 年度）実施計画を策定することとする。